

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenție 2.1 - Tranziția de la școala la viața activă

Titlul proiectului: Evaluarea relevanței în oferta de formare pentru

piața muncii a învățământului profesional prin analiza inserției

socio-profesionale a absolvenților

Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Galati

Numarul de identificare al proiectului: POSDRU/90/2.1/S/64310

B - Beneficiar

P1 - Partener national 1

P2 - Partener national 2

P3 - Partener national 3

GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI - PROPUS LA NOTIFICAREA 1 - versiunea 2*

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		aug	sept	oct	noi	dec	ian	feb	mart	april	mai	iun	iul	
Anul - 2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	5. Constituirea informatiilor privind absolventii de invatamant profesional nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, promotia 2011 din cele 2 judete la 6 luni de la absolvire	1	2	3	4									Beneficiar, Partener 3
2	5.1. Conceperea, realizarea si popularea bazelor de date cu informatii despre absolventii promotiei 2011, nivel 2, si nivel 3, ruta progresiva , din cele 2 judete ale celor 2 regiuni	1	2											Beneficiar, Partener 3
3	5.2. Realizarea extraselor din bazele de date conform anexelor 1.1-1.3 din Metodogiei de monitorizare a insertiei si transmiterea extraselor la Partener 1 si Partener 4 pentru absolventii din 2011, nivel 2 la 6 de luni de la absolvire			3	4									Beneficiar, Partener 3
4	5.3. Validarea extraselor din bazele de date pentru absolventii din 2011, nivel 2 la 6 de luni de la absolvire			3	4									Beneficiar, P1; P4

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	6. Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat absolvenților promoției 2010, nivel 1, nivel 2 , care nu continua studiile la următorul nivel de calificare, și nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire , din cele 2 județe ale celor 2 regiuni	1	2	3	4	5								Beneficiarul, P1, P3, P4
6	6.3. Desfasurarea anchetei de teren – aplicarea chestionarelor pentru absolvenții promoției 2010, nivel 1, nivel 2 și nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire, din cele 2 județe ale celor 2 regiuni	1												Beneficiarul, P1, P3, P4
7	6.4. Identificarea absolvenților promoției 2010, nivel 1 și nivel 2, la un an de la absolvire , care continua studiile la zi, in urma anchetei si verificarea veridicitatii acestora la unitatile de invatamant. Transmiterea la Beneficiar si la Partenerul 3 a listei absolvenților identificati ca isi continua studiile la zi la următorul nivel		2											Beneficiarul, P1, P3, P4
8	6.5. Actualizarea bazelor de date si a extraselor conform listelor de absolventi identificati in ancheta de teren ca isi continua studiile la următorul nivel de calificare pentru absolvenții promoției 2010, nivel 1 și nivel 2, la un an de la absolvire			3	4	5								Beneficiar, Partener 3
9	6.6. Transmiterea la Partenerul 2 a chestionarelor administrate in ancheta de teren si a extraselor din bazele de date pentru absolvenții promoției 2010, nivel 1, nivel 2, și nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire.		2											Beneficiar, Partener 3
10	7. Analiza constituirii informatiilor despre absolvenții d in 2010, la un an de la absolvire si a modului de derulare a anchetei de teren in cele 2 județe din cele 2 regiuni scopul imbunatatirii activitatilor viitoare		2	3										Beneficiarul, P1, P3, P4
11	8. Realizarea rapoartelor de analiza a insertiei socio-profesionale a absolvenților promoției 2010, la un an de la absolvire pentru cele 2 județe ale celor 2 regiuni		2	3	4	5								P2

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	8.1. Prelucrarea statistica a datelor, analiza si interpretarea rezultatelor obtinute in urma prelucrii datelor din chestionarele aplicate in cele 2 judete din cele 2 regiuni a datelor din ancheta pentru absolventii promotiei 2010, nivel 1, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire		2	3	4									P2
13	8.2. Elaborarea rapoartelor de analiza a insertiei socio/profesionale a absolventilor promotiei 2010, nivel 1, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire				4	5								P2
14	8.3.Validarea rapoartelor de analiza de catre Grupul Consultativ de Lucru pentru promotia 2010, nivel 1, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire				4	5								Beneficiarul, P1, P3, P4
15	9. Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat absolventilor promotiei 2011, nivel 2 care nu continua studiile la urmatorul nivel de calificare, si nivel 3, ruta progresiva la 6 luni de la absolvire , din cele 2 judete ale celor 2 regiuni					5	6	7	8	9				Beneficiarul, P1, P3, P4
16	9.1. Instruirea si monitorizarea operatorilor de teren pentru ancheta de teren promotiei 2011, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni					5	6	7						Beneficiarul, P1, P3, P4
17	9.2. Pregatirea desfasurarii anchetei de teren a promotiei 2011, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni					5								Beneficiarul, P1, P3, P4
18	9.3. Desfasurarea anchetei de teren – aplicarea chestionarelor promotiei 2011, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni						6	7						Beneficiarul, P1, P3, P4

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	9.4. Identificarea absolvenților care continua studiile la următorul nivel în urma anchetei și verificarea veridicității la unitățile de învățământ. Transmiterea la Beneficiar și la Partenerul 3 a listei absolvenților identificați ca își continua studiile la zi la următorul nivel pentru promotia 2011, nivel 2 și nivel 3, ruta progresiva, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 județe ale celor 2 regiuni									8	9				Beneficiar, Partener 3
20	9.5. Actualizarea bazelor de date și a extraselor conform listelor de absolvenți identificați în ancheta de teren ca își continua studiile la următorul nivel de calificare pentru promotia 2011, nivel 2 și nivel 3, ruta progresiva, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 județe									8	9				Beneficiar, Partener 3
21	9.6. Transmiterea la Partenerul 2 a chestionarelor administrate în ancheta de teren și a extraselor din bazele de date pentru promotia 2011, nivel 2 și nivel 3, ruta progresiva, la 6 luni de la absolvire, din cele 2 județe									8					Beneficiar, Partener 3
22	10. Analiza constituirii informațiilor despre absolvenți și a modului de derulare a anchetei de teren în cele 2 județe din cele 2 regiuni scopul îmbunătățirii activităților viitoare									8	9				Beneficiarul, P1, P3, P4
23	11. Realizarea rapoartelor de analiză a inserției socio-profesionale a absolvenților promotiei 2011, la 6 luni de la absolvire pentru cele 2 județe ale celor 2 regiuni										9	10	11	12	P2
24	11.1. Prelucrarea statistică a datelor, analiză și interpretarea rezultatelor obținute în urma prelucrării datelor din chestionarele aplicate a absolvenților promotiei 2011, la 6 luni în cele 2 județe din cele 2 regiuni.										9	10	11		P2
25	11.2. Elaborarea rapoartelor de analiză a inserției socio-profesionale a absolvenților. Elaborarea rapoartelor comparative la finalul procesului de monitorizare pentru nivel 1 și 2 de calificare, pentru promotia 2010 din cele două regiuni la 6 luni și la un an.												11	12	P2

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	12. Activitati specifice managementului de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
27	12.2. Intalniri de lucru cu membri echipei de implementare a proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
27	12.3 Monitorizarea si evaluarea interna a activitatilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
28	12.6 Comunicare institutionala. Organizarea corespondentei cu exteriorul institutiei, cu partenerii, cu unitatile scolare. Arhivare documente. Organizarea arhivei in format tiparit si electronic	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
29	13. Activitati de informare, publicitate si diseminare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
30	13.2 Administrarea, actualizarea si intretinerea sectiunii dedicate proiectului pe pagina web a solicitantului si a partenerilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P3, P4
31	13.3 Realizarea materialelor publicitare pentru promovarea proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiar
32	13.3.1 Conceperea materialelor de informare, diseminare si publicitate (comunicate de presa, organizare conferinta de lansare, conferinte de presa, diseminare rezultate, postere, bannere, buletine informative, comunicate oficiale pentru conferinta de lansare si intalnirile de lucru)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P3, P4
33	13.4 Multiplicarea materialelor de informare si publicitate (achizitie de servicii)	1	2											Beneficiarul
34	13.5 Seminar, intalniri de lucru pentru diseminarea informatiilor			3	4					9	10	11	12	Beneficiarul
35	14. Activitatea de achizitie bunuri si servicii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul
36	14.2 Pregatirea si derularea procedurilor pentru achizitii de materiale consumabile, materiale si bunuri de birou pentru managementul proiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul