

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 - Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Domeniul major de intervenție 2.1 - Tranziția de la școală la viața activă

Titlul proiectului: Evaluarea relevanței în oferta de formare pentru

piața muncii a învățământului profesional prin analiza inserției

socio-profesionale a absolvenților

Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Galati

Numarul de identificare al proiectului: POSDRU/90/2.1/S/64310

B - Beneficiar

P1 - Partener national 1

P2 - Partener national 2

P3 - Partener national 3

GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI - ANUL 1 DE IMPLEMENTARE

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anul - 1		aug	sept	oct	noi	dec	ian	feb	mart	april	mai	iun	iul	
1	1. Constituirea informatiilor privind absolventii de invatamant profesional din promotia 2009 si 2010 nivel 1 si nivel 2 din cele 2 judete.	1	2	3	4									Beneficiar, Partener 3
2	1.1. Conceperea, realizarea si popularea bazelor de date cu informatii despre a bsolventii promotiei 2009 si 2010 din cele 2 judete		2	3										Beneficiar, Partener 3
3	1.2. Realizarea extraselor din bazele de date conform anexelor 1.1-1.3 din Metodogia MECI si transmiterea extraselor la partenerii 1 si 4 pentru absolventii de nivel 1 si 2, din 2009 si 2010 la 6 luni de la absolvire				4									Beneficiar, Partener 3
4	1.3. Validarea extraselor din bazele de date pentru absolventii din 2010, de nivel 1 si 2 la 6 luni de la absolvire.				4									Beneficiarul, P1, P3, P4
5	2. Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat absolventilor promotiei 2010, nivel 1 si 2, care nu continua studiile la urmatorul nivel de calificare, la 6 luni de la absolvire			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	2.1. Realizarea componentei dinamice a chestionarului pentru ancheta de teren , pentru promotia 2010, nivel 1 si 2 la 6 luni			3										P2
7	2.2. Validarea chestionarului ce va fi aplicat in ancheta de teren pentru absolventii din 2010 nivel 1 si 2 la 6 luni de la absolvire			3										Beneficiarul, P1, P3, P4
8	2.3. Elaborarea si multiplicarea ghidului cu instructiuni pentru opertorii de teren			3										P2, Beneficiarul
9	2.4. Elaborarea criteriilor pentru selectia operatorilor de teren si aplicarea acestora. Instruirea operatorilor de teren pentru ancheta promotiei 2010 la 6 luni de la absolvire				4									Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
10	2.5. Pregatirea desfasurarii anchetei de teren				4									Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
11	2.6. Desfasurarea anchetei de teren - aplicarea chestionarelor pentru absolventii 2010, nivel 1 si 2 la 6 luni de la absolvire					5	6	7						Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
12	2.7. Identificarea absolventilor din promotia 2010 nivel 1 si 2 care continua studiile la zi, la urmatorul nivel de calificare si verificarea veridicitatii declaratiilor acestora la unitatile de invatamant . Transmiterea la Beneficiar si la Partenerul 3 a listei absolventilor identificati								8					Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
13	2.8 Actualizarea bazelor de date si a extraselor conform listelor de absolventi din 2010 la 6 luni , identificati in ancheta de teren ca isi continua studiile la urmatorul nivel de calificare								8	9	10	11		Beneficiar, Partener 3
14	2.9. Transmiterea la partenerul 2 a chestionarelor administrate in ancheta de teren si a extraselor din bazele de date pentru absolventii din 2010 la 6 luni de la absolvire								8					Beneficiar, Partener 3
15	3. Analiza constituirii informatiilor despre absolventii din 2010, la 6 luni de la absolvire si a modului de derulare a anchetei de teren in cele 2 judete din cele 2 regiuni scopul imbunatatirii activitatilor viitoare									9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	4. Realizarea rapoartelor de analiza a insertiei socio-profesionale a absolventilor promotiei 2010, la 6 luni de la absolvire, pentru cele 2 judete										9	10	11	12	P2
17	4.1. Prelucrarea statistica a datelor, analiza si interpretarea rezultatelor obtinute in urma prelucarii datelor din chestionarele aplicate absolventilor din 2010 de nivel 1 si 2 la 6 luni in cele 2 judete din cele 2 regiuni.										9	10			P2
18	4.2. Elaborarea rapoartelor de analiza a insertiei socio/profesionale a absolventilor din 2010 de nivel 1 si 2 la 6 luni in cele 2 judete din cele 2 regiuni.												11	12	P2
19	4.3. Validarea rapoartelor de analiza de catre Grupul Consultativ de Lucru												11	12	Beneficiarul, P1, P3, P4
20	6. Anchete de teren pe baza de chestionar aplicat absolventilor promotiei 2010, nivel 1, nivel 2 , care nu continua studiile la urmatorul nivel de calificare, si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire , din cele 2 judete ale celor 2 regiuni													12	Beneficiarul, P1, P3, P4
21	6.1. Instruirea operatorilor de teren pentru ancheta de teren promotiei 2010, nivel 1, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni												10	11	Beneficiarul, P1, P3, P4
22	6.2. Pregatirea desfasurarii anchetei de teren pentru absolventii promotiei 2010, nivel 1, nivel 2, si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni												10	11	Beneficiarul, P1, P3, P4
23	6.3. Desfasurarea anchetei de teren – aplicarea chestionarelor pentru absolventii promotiei 2010, nivel 1, nivel 2 si nivel 3, ruta progresiva, la un an de la absolvire, din cele 2 judete ale celor 2 regiuni													12	Beneficiarul, P1, P3, P4
24	12. Activitati specifice managementului de proiect	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P3, P4	
25	12.1 Organizarea echipei de proiect. Stabilirea responsabilitatilor, a termenelor de realizare. Elaborarea de proceduri de lucru pentru implementarea proiectului	1												Beneficiar	

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	12.2. Intalniri de lucru cu membri echipei de implementare a proiectului.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
27	12.3 Monitorizarea si evaluarea interna a activitatilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
28	12.4 Demersuri pentru autorizari specifice derularii activitatilor din proiect (prelucarea datelor cu caracter personal, elaborare reguli interne specifice prelucrării datelor cu caracter confidential, avize privind identitatea vizuala a materialelor publicitare)	1	2	3										Beneficiar
29	12.5. Amenajarea si organizarea Centrului Judetean de Monitorizare a Insetie Profesionale Galati	1	2	3	4	5	6							Beneficiar
30	12.6 Comunicare institutionala. Organizarea corespondentei cu exteriorul institutiei, cu partenerii, cu unitatile scolare. Arhivare documente. Organizarea arhivei in format tiparit si electronic	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
31	12.7 Constituirea grupului consultativ de lucru							7	8					Beneficiar
32	13. Activitati de informare, publicitate si diseminare	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
33	13.1 Crearea sectiunii dedicate proiectului pe pagina web a solicitantului si partenerilor		2	3	4	5								Beneficiarul, P1, P3, P4
34	13.2 Administrarea, actualizarea si intretinerea sectiunii dedicate proiectului pe pagina web a solicitantului si a partenerilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiarul, P1, P3, P4
35	13.3 Realizarea materialelor publicitare pentru promovarea proiectului			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiar
36	13.3.1 Conceperea materialelor de informare, diseminare si publicitate (comunicate de presa, organizare conferinta de lansare, conferinte de presa, diseminare rezultate, postere, bannere, buletine informative, comunicate oficiale pentru conferinta de lansare si intalnirile de lucru)			3	4	5	6	7	8	9	10			Beneficiarul, P1, P3, P4
37	13.4 Multiplicarea materialelor de informare si publicitate (achizitie de servicii)				4									Beneficiar
38	13.5 Seminar, intalniri de lucru pentru diseminarea informatiilor				4			7			10	11	12	Beneficiarul, P1, P2, P3, P4

Nr	Activitatea (*)	Durată / luna												Organizația care implementează proiectul	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39	13.6 Organizare conferinta de presa desfasurarea conferintei de lansare				4										Beneficiarul, P1, P2, P3, P4
40	14. Activitatea de achizitie bunuri si servicii			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiar	
41	14.1 Pregatirea si derularea procedurilor de achizitie pentru servicii de expert contabil			3	4	5								Beneficiar	
42	14.2 Pregatirea si derularea procedurilor pentru achizitii de materiale consumabile, materiale si bunuri de birou pentru managementul proiectului				4	5								Beneficiar	
43	14.3 Pregatirea si derularea procedurilor de achizitie pentru servicii de tiparire si multiplicare materiale publicitare si de promovare a proiectului				4	5								Beneficiar	
44	14.4 Pregatirea si derularea procedurilor de achizitie pentru servicii de organizare conferinte si intalniri de lucru				4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiar	
45	14.5 Pregatirea si derularea procedurilor de achizitie pentru servicii de audit financiar			3	4	5								Beneficiar	
46	14.6 Pregatirea si derularea procedurilor de achizitie pentru achizitii de tip FEDR			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Beneficiar	
47	14.7 Pregatirea si derularea procedurii de achizitie soft baze de date			3	4	5	6	7	8	9				Beneficiar	